BIBSYS reter:

Oppdatert: 28. februar 2013

Mgate i Styringsgruppen 27. februar 2013

Sted: Telefonmate
Tid: 09:00 - 11:00
Referent: Ellen Rgyneberg

Arnt Dragsten, Karin Rydving (deler av motet)

(deler av mgtet)

Til stede: Havard Kolle Riis, Hilde Hogés, Johanne Raade, Anna Lgken, Hilde Trygstad,

Fra BIBSYS: Arve Olaussen, Ellen Rgyneberg, Frode Arntsen, Jone Thingbg

Forfall: Sissel Hafstad

SG-2013/8 Leverandgr av “Discovery and Delivery tool” -
innstilling

BIBSYS hadde i forkant av mgtet sent ut underlag for diskusjonen:

¢ ”"Record of Decision — Discovery and Delivery tool”
* Tabell som viser detaljert poengtildeling (oppdatert utgave pa meatet)

* Kommentarer fra arbeidsgruppen til tildelingskriterium 3b

BIBSYS orienterte kort om prosessen og vurderingene som 14 til grunn for
poengtildelingen.

Innledningsvis ensket Styringsgruppen & fa klarhet i deres rolle rundt innstillingen.
Styringsgruppen pépekte at en ikke har kjennskap til detaljene, men gjennom den
oppnevnte testgruppen og den grundige evalueringen i regi av BIBSYS, er dette godt
ivaretatt. Rollen til Styringsgruppen blir 4 fi en overordnet forstielse av vurderingene
samt stille eventuelle avklarende spgrsmal.

Det ble diskutert hvilken SLA som skal brukes og papekt at en ikke ber legge opp til
vesentlig darligere tilgjengelighet enn i dag. Valg av SLA-alternativ mé skje innen to uker.

BIBSYS informerte om den videre prosessen med NTNU Innkjop og mulige utfordringer
rundt kontraktuelle forbehold hos leverandgrene. Valget av leverander er planlagt
meddelt leveranderene 1. mars og skal ikke offentliggjores for utlgpet av "stand-still”’-
perioden, dvs. 11. mars. Kunngjering er derfor planlagt 4 skje pa brukermgtet 12. mars.

Tilradning:

Styringsgruppen stiller seg bak innstillingen fra BIBSYS og testgruppen
om valget av leverandoer for «Discovery and Delivery tool».




SG-2013/9 Innfering av systemet i institusjonene

BIBSYS gnsket a starte dialogen med Styringsgruppen om innfegringen av systemet i
institusjonene. Prosessene knyttet til dette ma starte etter brukermotet. BIBSYS gnsker
innspill mht. hvilke forventinger institusjonene har. Styringsgruppen papekte at en har
behov for a fa mer kjennskap til systemet for det er mulig 4 stille forventinger til BIBSYS.
Punkter som mé vurderes er:

*  Hovedspgrsmalet som mé avklares er hva BIBSYS skal ivareta og hva
institusjonene selv vil ta ansvar for. Dette krever en dialog for 4 avklare.

* Det er viktig at BIBSYS innleder et samarbeid med representanter for
driftsgruppene hos en eller flere av de tidligere UNIPORT-institusjonene

¢ Det ma generelt avklares hvilke forventinger institusjonene (store/smé) har til:
o Innspill til brukeropplaering
o Konfigurering og lopende oppfoelging
o Arbeidsflyt for e-ressurshandtering (inklusive "hvem gjor hva”?)

o etc.

Akseptansetest
Leveranderen har forpliktet seg til a sette opp et fullverdig system innen 22. april 2013.

Dette systemet skal testes i henhold til en akseptansetest innen 20. mai. BIBSYS foreslar a
bruke den samme gruppen som var med i evalueringen av systemet til dette formélet,
men det er viktig at gruppen utvides med kompetanse pa lenketjener.

Styringsgruppen sluttet seg til bruken av arbeidsgruppen og ga bekreftelse pa at dette er
akseptert og at det ikke er ngdvendig for BIBSYS formelt & sende en henvendelse til
institusjonene.

Tilgang til testsystem

BIBSYS vil kontakte leverandgren for 4 undersgke muligheten av & bruke testsystemet
som er satt opp til evalueringsformél kan brukes mens vi avventer systemet som skal
leveres 22. april.

Tilradning:

Motet 11. mars bor utvides slik at denne saken kan diskuteres videre.
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