

Oppdatert: 4. oktober 2012

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2012-09-25

Sted: Telefonmøte Tid: 10.00 – 11.30 Referent: Gunnfrid Løvang	
Til stede:	Hilde Høgås, Johanne Raade, Arnt Dragsten, Karin Cecilia Alexandra Rydving, Hilde Trygstad og Anna Løken Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Ellen Røyneberg og Jone Thingbø
Forfall:	Håvard Kolle Riis og Sissel Hafstad

Styringsgruppen ble innkalt til ekstraordinært telefonmøte i forbindelse med anskaffelse av nytt Discovery verktøy.

Frode Arntsen redegjorde for bakgrunn for dette telefonmøte. Det har vært en del mailutveksling i etterkant av forrige møte i styringsgruppen og workshopen til arbeidsgruppen. BIBSYS har prøvd å besvare spørsmålene som har kommet i et notat som ble sendt gruppen 11. september 2012.

Ellen Røyneberg orienterte om status. På workshopen kom det mange tilbakemeldinger på kravspesifikasjonen. Nye krav har kommet inn og flere ting har blitt presisert. Det ble sendt ut ny kravspesifikasjon forrige uke og tilbakemeldingene så langt har vært bra.

Det skal nå være en ny workshop denne uken. BIBSYS vil bruke tiden frem mot offentliggjøringen på å jobbe med merkantile krav og anskaffelsesprosessen videre. Det vil bli en 4-5 ukers forsinkelse i forhold til opprinnelig plan, men fortsatt er det god tid på å gjøre kravspesifikasjonen ferdig før forventet leveranse.

Hilde Høgås åpnet for at alle i gruppen kunne komme med sine synspunkter.

Styringsgruppen synes dette er en vanskelig sak og det var delte meninger underveis.

Hovedbekymringene var:

- Tidsperspektivet (forholdet mellom discovery-verktøy og biblioteksystemet)
 - Klarer leverandørene å levere til rett tid?
- Samspill med andre system i sektoren
- Implementeringskostnadene i institusjonene

Grunner for å gå videre:

- Brukerne trenger et nytt system
 - De får et nytt system raskere på plass
- Mange institusjoner skaffer seg egne løsninger
 - Ekstra arbeid for BIBSYS
 - Ekstra implementasjonskostnader
- UHR-Bs medlemmer går inn for anskaffelse av discovery-verktøy nå
- Viktig med konsortieløsning for små og mellomstore bibliotek
- BIBSYS ser ingen store utfordringer med å kjøre disse prosessene parallelt

Med bakgrunn i diskusjonen og til tross for noe uenighet underveis, stilte gruppen seg samlet bak tilrådingen om å fortsette prosessen med anskaffelse av nytt discovery-verktøy.

Tilrådning:

BIBSYS fortsetter arbeidet med prosessen med anskaffelse av nytt discovery-verktøy. Styringsgruppen påpekte at leveransetidspunkt må være med i kravspesifikasjonen.