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RG-2015/08 LSP — Integrasjon med Basware

Jorgen Longva orienterte om bakgrunnen for matet og innholdet i sakspapiret. Vi har tre
alternativer for akkvisisjon i Alma:

e Alternative 1 hvor innkjepsprosessen starter i Alma
e Alternative 2 hvor innkjgpsprosessen starter i Basware

e Alternativ 3 hvor det ikke er noen spesialutviklet integrasjon med Basware og
standard akkvisisjonsprosess i Alma benyttes

Basware har levert en forstudie som beskriver deres forslag til lgsning for alternativ 1 og
2. Alternativ 1 er noe slankere enn Radgivende gruppe hadde gnsker om, men med lav
risiko og muligheter for forbedringer etter «go live» blir denne akseptert. BIBSYS skal
folge opp med Basware og Ex Libris.

Rune Brandshaug papeker at alternativ 2 ikke svarer til forventningene NTNU har og at
det ikke er slik de gnsker integrasjonen. Det er behov for en kvalitetssikring av lgsningen
for & sarge at vi far den lgsningen vi gnsker. Rddgivende gruppe anbefaler at alternativ 2
utredes mer for 4 redusere risikoen og serge for at lesningen blir best mulig. NTNU mé
veere sentral i arbeidet. BIBSYS poengterer at en videre utredning kan fa konsekvenser for
om alternativ 2 kan leveres til «go live». Radgivende gruppe kvitterer at de er innforstatt
med risikoen for & rekke «go live».

Det var et gnske pa mgtet om at Radgivende gruppe fikk tilsendt forstudierapporten fra
Basware. BIBSYS sender den ut sammen med dette referatet.

Johanne Raade kommenterte at alternativ 3 ikke var slik som forventet. Man har tatt
utgangpunkt i at dette alternativet vil ha integrasjon med @konomi/ERP-system ved
institusjonene. BIBSYS vil sende en foresparsel til Ex Libris og fa en oversikt over hvilke
@konomi/ERP-system Alma kan integreres mot uten ekstra tilpasning («out-of-the-
box»).




BIBSYS vil kontakte lokale prosjektledere og informere om de forskjellige alternativene
for akkvisisjon og fa en oversikt over hvilket alternativ hver enkelt institusjon ensker a
benytte.

Tilradning:
Radgivende gruppe tilrader at:

e Prosjektet starter arbeidet med G etablere alternativ 1 slik at dette
kan produksjonssettes sammen med Alma i lopet av 2015. Etter
produksjonssetting av Alma, gjores det en vurdering av om
integrasjonen kan utvides slik at man slipper dobbeltregistrering
av fakturaer.

e Prosjektet vil i samarbeid med NTNU arbeide videre med en
Justert utforming av alternativ 2.

Side 2



