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Anita Bergsvenkerud, Johanne Raade (pa skype)

Fra BIBSYS deltok: Frode Arntsen, Jone Thingbg, Arve Olaussen, Ellen Rgyneberg (sak
2016/16 og 2016/17), Asbjgrn Risan (sak 2016/17, 2016/18, 2016/19, 2016/20 og
2016/21), Jan Erik Garshol (sak 2016/21)

RG-2016/15 Konstituering av mgtet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra mgte i Radgivende gruppe 2. februar
2016 har veert pa hgringsrunde per epost og er godkjent.

Det ble meldt tre saker til eventuelt:

1. Informasjon fra BIBSYS (Frode)

2. Alma Analytics og JUSP-prosjektet (Anita og Havard)
3. Henvendelse fra CRIStin om bruk av Alma (Jone).

RG-2016/20 Ny databaselgsning som erstatning for Metalib og RG-2016/21
Semantisk web ble flyttet frem og sett i sammenheng med sak RG-2016/17
Utviklingsbehov i tilknytning til Alma.

RG-2016/16 Alma status

Datamigrering og konfigurering

Ellen Rgyneberg orienterte.

Radgivende gruppe er bekymret for etterarbeidet etter datamigreringen.
BIBSYS har per i dag ikke kapasitet til 4 ta unna sakene blant annet pa grunn
av stor pagang av brukerstgttesaker og sykemeldinger. Oppgaver med
datamigrering er av en type art som krever konsentrasjon over en lengre
periode.

Radgivende gruppe signaliserte at noe arbeid er viktig a fa gjort ganske snart,
og de er villige til & bistd med prioritering og gi frister for nar ting ma gjgres
og ber BIBSYS om a sende liste over oppgavene etter mgtet.

Det kom spgrsmal fra Radgivende gruppe om automatisk fjernlanbestilling na er
mulig, og om det er gode nok data til a fa det gjennomfgrt i praksis. Det ligger blant
annet informasjon i noter som kan vanskeliggjgre dette. Ellen svarte at BIBSYS har




begynt d se pa dette og forelgpig ser det lovende ut. BIBSYS vil sende informasjon til
konsortiet sa fort det lar seg gjgre.

Integrasjon

BIBSYS har gjennomfgrt en undersgkelse hos institusjonene for d kartlegge hvilke
integrasjonsbehov de har, og hvilke systemer de bruker for handtering av innkjgp,
fakturaer og gkonomi. Veien videre diskuteres i sak RG-2016/17.

Utvikling av nasjonale tilpasninger

BIM er satt i drift og apent for palogging. Informasjon er korrigert og sendt ut for a
tydeliggjgre bruk av tjenesten. Gruppen mener at BIM har blitt noe annet enn tenkt
og prosessen i forbindelse med utvikling og lansering av BIM har vaert uheldig blant
annet med tanke pa registering av lantakere ved sykehusene. Disse kan ikke
registreres som gruppe, men ma registreres som enkeltbrukere.

Fra BIBSYS ble det papekt at funksjonaliteten opprinnelig skulle innga i Alma, og da
det ble klart at det ikke inngikk som en modul i Alma, medfgrte det at utviklingen av
BIM matte skje raskt. Det ble dermed ikke en gjennomarbeidet utvikling hvor blant
annet Radgivende gruppe kunne pavirke utviklingen, noe BIBSYS beklaget.
Radgivende gruppe presiserte at de gnsker a vere tettere pa a definere behov og
pavirke utvikling av tjenesten. Det er behov for tydelighet rundt behovsutprgving og
utvikling av nye tjenester. Det var enighet om a se framover og utvikle tjenesten i
fellesskap.

Pliktavleveringsklienten har hatt en del utfordringer, bl.a. har ytelsen veert for
darlig. Frustrasjonen er stor hos NB. BIBSYS kunne bekrefte at saken er prioritert.
Frode Arntsen refererte ogsa til mgte med ledelsen hos NB, der saken har veert tema.
API-integrasjon i Alma har ogsa medfgrt ekstra utfordringer for
pliktavleveringsklienten.

Pa generelt grunnlag papekte Radgivende gruppe at API’ene i Alma ser ut til a ikke
ha den standarden man forventer, da de virker umodne og er ustabile. BIBSYS vil
fglge opp dette.

Fjernlan
Fjernldn er delt inn i tre omrader, fjernlan innad i konsortiet, fijernlan utenfor
konsortiet og fjernlan og purringer.

Arbeid med fjernlan innad i konsortiet har gatt bra. Det er opprettet en
arbeidsgruppe der BIBSYS, UiO og NB arbeider godt med utfordringene. Ex Libris
har kommet konsortiet i mgte pa flere av de viktigste punktene og flere av
forbedringene vil bli implementert i mai. Det ble vist til en lovende og positiv
utvikling.

Fjernlan utenfor konsortiet er avhengig av kommunikasjon mellom
biblioteksystemene over den nye fjernlansprotokollen. Fjernlan til Bibliofil og
Mikromarec vil handtere brorparten av fjernlan og det er derfor fokus pa fa pa plass
fungerende kommunikasjon med disse systemene. Fredag 8. april kunne Bibliofil
melde om vellykket testing av bestilling av et eksemplar fra Bibliofil til Alma. Det
som gjenstar nad er a fa til returnering av eksemplaret. Det er vanskelig d ansla tid for
nar dette er pa plass, da flere parter er involvert. NB bemerket at forsinkelsen pa
dette skaper utfordringer for depotbiblioteket. De er ivrig etter a fa testet fjernlan
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mellom depotbiblioteket og Bibliofil og Mikromarc. Saken er prioritert, og
informasjon vil sendes pa epostlista for biblioteknorge.

Lgsningen som er laget for fjernldn og purringer er utviklet for NB, men den skal
vaere generell og kan tas i bruk av andre hvis gnskelig. BIBSYS kan kontaktes ved
interesse.

Brukerstgtte

Det er fortsatt stor pagang pa brukerstgtte og BIBSYS bruker mange ressurser pa
dette. BIBSYS arbeider med en FAQ for modulene i Alma, og haper a fa denne pa
plass med en fgrsteutgave om Kort tid. Informasjon vil komme nar dette er pa plass.

Jone orienterte om statistikken som er tatt ut og vedlagt sakspapirene. Det er per
21.04 350-400 apne Alma og Oria saker. Sykefravaer og kompleksitet i sakene har
medfgrt en gkning i antall saker som er ulgst, men oversikten viser at de fleste saker
lgses innenfor en uke. Systemet OTRS er tungvint og lite brukervennlig for a kjgre
statistikk. Gruppen etterlyser en oversikt over hvilke type saker som er meldt inn,
fra hvilken institusjon, og en prioritering av sakene.

Dersom Rddgivende gruppe skal gjgre en god jobb inn mot konsortiet, sa ma de vite
hva sakene handler om. Det betyr bl.a. at alvorlighetsgrad ma dokumenteres, ogsa
hvor lang tid man bruker pa sakene, og nar det sendes videre til 2. linje brukerstgtte.
Gruppen mener henvendelser fra Folkebibliotekene ma tones ned for & prioritere
fagbibliotek. BIBSYS bekrefter at dette blir gjort.

Radgivende gruppe vil gjerne bista til a definere ngdvendig statistikk pa
brukerstgttesaker, slik at det kan bli et godt styringsverktgy. NTNU har blant annet
etablert en praksis pa prioritering av saker inn til brukerstgtte. Jone fglger opp
denne saken med bade Rune og Havard.

De aller fleste brukerstgttehenvendelsene kommer via epost til support@bibsys.no.
Dette er en enkel og Kjapp mate a registrere saker pa, men gir ofte mangelfull
informasjon om institusjon, tema og prioritet. Radgivende gruppe stgtter BIBSYS’
forslag om & stramme inn pa rutinen for melding av feil og mangler. Det betyr at
registrering av brukerstgttesaker skal skje i kundestgttesystemet. De er videre enige
i at det kan sendes autosvar pa eposter til brukerstgtte, hvor vedkommende blir
bedt om a registrere henvendelsen i kundestgttesystemet.

Oppleering

BIBSYS er dpen for a arrangere tradisjonelle kurs, og gnsker innspill pa mulige
kursholdere fra konsortiet. Det er flere som kan bidra, men det ma veere et
kursopplegg, og det ma avklares om det er BIBSYS eller institusjonene som skal lage
dette. Gruppen mener det ma avklares hvilke forventninger det er til kurs. Det ble
papekt at BIBSYS ma vurdere hva det bgr kurses i ved a vurdere behovet ut fra
sakene i OTRS. Gjenbruk fra Alma-kurset i edx kan ogsa vurderes. BIBSYS ma gjgre
en kartlegging av behov og avklare mulighetene for kursholdere.

UiO har signalisert at de gnsker & bidra med fjernlan. De har kontaktet BIBSYS for &
hgre om mulig samarbeid. BIBSYS er vil gjerne bidra her, men vi bgr se dette i
sammenheng med den utviklingen som er i gang hos Ex Libris knyttet til fjernlan.
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Sammenslding

Gruppen melder at det er sveert viktig at databasene blir sammenslatt til
semesterstart, og at BIBSYS ma prioritere dette foran andre saker. Gode prosesser er
viktig i dette arbeidet, og de bergrte institusjoner ma fa en sjekkliste for a kunne se
hva de kan bidra med. De vil vite om sammenslainger kan gjgres enklere, og om data
kan overfgres direkte for a kunne gjennomfgre prosessen pa kortere tid. Her
avventes svar fra BIBSYS. Det etterlyses videre en dialog med BIBSYS for 8 komme i
mal med sammenslaingene til riktig tid. BIBSYS er avhengig av Ex Libris som skal
utfgre den interne flyttingen av data. Ettersom Ex Libris ikke har gjennomfgrt denne
type jobb far, har de vert veldig konservativ i sitt prosjektforslag for de fgrste
sammenslaingene. BIBSYS vil fglge opp med Ex Libris. BIBSYS vil ta et internt mgte
for avklaringer, og vil komme med en rask tilbakemelding til fusjonsinstitusjonene.

Tekstmeldinger til sluttbrukere

Det er lagt til rette for a sende forskjellige SMS-beskjeder fra Alma. [ lgpet av et ar
medfgrer dette Kostnader pa ca 165 000 kr. BIBSYS gnsket at radgivende gruppe tok
stilling til hvorvidt fellesskapet skal belastes for bruken av SMS, eller om
institusjonen selv skal ta regningen. Gruppen var enige om a fortsette med a sende
SMS for hentebeskjeder og purringer, og at resterende utgar. Fellesskapet betaler
for hentebeskjeder og purringer.

Godkjenningsprosessen

Radgivende gruppe mener det formelle rundt godkjenningsprosessen er godt
handtert fra BIBSYS og avventer svaret fra Ex Libris 10. mai. Det er frustrasjon i
konsortiet rundt hva som er direkte feil i Alma og hva som er vanskelig a forsta.

Videre ble det poengtert at Alma er tungvint a bruke, uten at dette kan knyttes opp
mot kontrakten. Forventningene til systemet var effektivisering i stgrre grad, dette
er ikke synliggjort i daglig bruk i biblioteket. Gruppen oppfordrer BIBSYS til a fglge
opp i alle kanaler inn mot Ex Libris. BIBSYS poengterer at man som anskaffer er
skuffet over lite profesjonalitet hos Ex Libris.

Radgivende gruppe peker pa at det fra BIBSYS er sendt ut dokumenter med nyttig
innhold til mgtet, og spgr videre om noen aspekter av sakene kunne veert diskutert i
et annet fora internt i institusjonene for en bedre handtering. Flere av sakene har
behov for mer detaljert behandling - og det kan vaere hensiktsmessig a bruke
interne grupper ved institusjonene. Det ble ogsa presisert at det er ganske mye som
fungerer i Alma, og det ble minnet om at kravspesifikasjonene tonet ned enkelte
omrdder. Lenketjener nevnes som et omrade som fungerer godt i Alma.

Evalueringsrapport

Planen er & ha en rapport Kklar til styremgte i juni. Forelgpig har BIBSYS prioritert en
ryddig avslutning av prosjektet. Evalueringsrapporten vil ga ut i sakspapirene til
Radgivende gruppe i forkant av styremgtet.

Tilradning:

Rddgivende gruppe tar saken til orientering
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RG -2016/17 Utviklingsbehov i tilknytning til Alma

Ellen innledet med en gjennomgang av detaljert budsjett. Alma budsjettet er inndelt
i under aktiviteter, hvor utviklingsoppgaver faller inn under nasjonale tilpasninger.
Det er satt av 3.2 AV til nasjonale tilpasninger, hvor det per dags dato gjenstar ca 2,3
AV. Det var ingen spesielle bemerkninger fra gruppen pa denne fordelingen. Ellen
gikk deretter gjennom fglgende liste over mulige videreutvikling av Alma i 2016,

e Avregning av fjernldn mellom bibliotek
¢ Innholdsinformasjon

e Emneord

o Etikett og strekkode

e Hentenummer

e Selvbetjent utlan

e BS-import

e BIBSYS ID Managemet

e Innkjgp utenfor Alma

Avregning av fjernldan mellom bibliotek: Radgivende Gruppe mente at inntil videre
kan hver enkelt institusjon hente ut grunnlagsdataene fra Alma Analytics, forutsatt
at BIBSYS tilgjengeliggjor veiledninger for avregning og at man kan basere seg pa en
standardrapport som BIBSYS setter opp. En konsekvens av dette er at man far ikke
nettotall i konsortiet (alle fakturerer alle).

Innholdsinformasjon: Radgivende gruppe lurte pa om det er mulig & ha lenke til
innholdsinformasjon som er lagret hos ekstern part. Dette er mulig, men det har
veert en etablert holdning til at man skal kjgpe tilgang og lagre lokalt. Pr i dag har vi
en avtale om a kunne kjgpe det vi allerede har lagret lokalt for en rimelig lav sum.
Det ma uansett etableres en rutine, for a koble innholdsinformasjon som er
tilgjengelig fra de ulike leverandgrene pa de bibliografiske postene. Lagring lokalt vil
ogsa redusere utfordring med et eventuelt skifte av leverandgr. De bibliografiske
postene trenger da ikke oppdateres, da kompleksiteten handteres ved import.
Emneord: RG hadde ingen kommentarer til saken

Etikett og strekkode: Lgsning for strekkode er utviklet hos flere institusjoner og kan
deles. En standard bgr finnes for alle. Institusjonene og BIBSYS utveksler mer
informasjon rundt dette.

Hentenummer: Gruppen gnsker at BIBSYS lager lgsningen for d generere hente-I1D
som beskrevet i sakspapirene. Inntil videre avventer vi med a gjgre Iden sgkbar.
Dette kan eventuelt spilles inn som en sak til NERS.

Selvbetjent 1an: En mulig lgsning er 4 simulerer en utldnsautomat, dette fungerer pr
i dag pa NTNU og kan deles. Rune gir BIBSYS informasjon om dette.

BS-import: Det var ingen kommentar pa dette punktet.
BIM: Det ma gjennomfgres utredninger pa hvilken rolle BIM skal spille og hvilken

funksjon den skal ha i lgpet av 2016. Radgivende gruppe gnsker at institusjonene
skal ha mulighet til & bidra i denne prosessen.
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Innkjgp utenfor Alma: Det ble noe diskusjon rundt vedlagt rapport om
behovskartlegging. Det ble stilt spgrsmal om estimatene og hvor mye arbeid som
tilfaller BIBSYS. Det ble uttalt at i enkleste forstand skal BIBSYS kun sgrge for at
konsortiet har tilgang til et API som fungerer. NTNU har integrert sitt
innkjgpssystem mot Alma og har skaffet seg erfaring pa omradet. NTNUs innspill til
rapporten fgr den ble ferdig har i liten grad blitt hensyntatt. NTNU mener at det er
flere faktafeil i rapporten. Radgivende gruppe gnsker a skaffe seg mer oversikt over
dette og eventuelt melde det inn til Innkjgpsutvalget for UHR.

Prioritering:

Pri Utviklingsoppdrag

1. (for sommer 2016) BS-import

2.2016 Emneord

3. (for sommer 2016) Etikett og strekkode

4.2016 Ny DB-lgsning som erstatning for
metalib

5.2016 Semantisk web

6.2016 Innholdsinformasjon

7. Hentenummer (del 1: generering av
hentenummer)
Hentenummer(del 2: sgke pa
hentenummer utgar)

BIM og Innkjgp utenfor Alma blir ikke noe utviklingsoppdragi 2016, men
BIBSYS ma fortsette arbeide og utrede behov og gnsker.
Selvbetjent utldn utgar.

Tilradning:

RG anbefaler BIBSYS d arbeide med utviklingsoppdragene i prioritert rekkefalge.

RG-2016/18 Oria status

Asbjgrn Risan orienterte.
HTTPS ble tilgjengelig 27.03.16 hvor arbeidsgruppen har testet og rapportert at det
fungerer godt. Sendag 24.04.16 vil det gjgres en endring, slik at alle henvendelser til
Oria skal ga via HTTPS.
Eksport til Google Scholar er ikke pa plass og BIBSYS forsetter dialogen med Ex
Libris. Det er viktig a presisere viktigheten av dette overfor Ex Libris, eventuelt
eskalere.
Feilen som medfgrte Cookies-problematikken er na rettet og saken er lgst.
Utviklingsoppgaver fra forrige maned:
e Marc-visning er klar og tilgjengelig for testing,
e Integrasjon med semantisk web ble presentert pa BIBSYS konferansen. I og
med at Radgivende gruppe gir sin tilslutning til at tjenesten skal settes i
reguleer produksjon vil arbeidsgruppen bli involvert i testing av dette.
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e Bestille fjernlan via Oria - her gjenstar noe testing med Bibliofil og at NCIP
generelt fungerer.

Poster uten eksemplar i Oria - under arbeid, men avventer noen andre
postmigreringsoppgaver.
Mer fleksibel mulighet til oppdatering av tekster i fanene Finn og bestill og Vis
fulltekst i Oria er av Ex Libris utsatt til juni. Vil gjgre det lettere a redigere tekster pa
vegne av konsortiet enn det er pr i dag.
Bestillingsmuligheter, spesielt kopibestilling, har hgyeste prioritet etter https. Det er
dialog med Ex Libris og arbeidsgruppa for Igsning.
Oppdatering av tilgjengelighet pa e-ressurser (grgnn knapp) skjer ukentlig. Dette er
ikke ideelt og Rddgivende gruppe gnsker at BIBSYS skal ta dette opp med Ex Libris
pa nytt. Gruppen gnsker flere med kompetanse pa Oria, i tillegg til Asbjgrn. BIBSYS
har tatt hgyde for dette i ny organisasjon, men sa langt i ar har brukerstgtte pa Alma
blitt prioritert.

Tilradning:

RG tar informasjonen til orienteringen.

RG-2016/19 Oria arbeidsgruppe

Forslag til ny sammensetning av arbeidsgruppa. Funksjonstid ut 2017 for de
opprinnelige, og ut 2018 for nye medlemmer. Ny sammensetning av gruppen
(funksjonstid i parentes):

Regina Kiifner Lein, Universitetet i Bergen (2016-2017)
Tone Christine Bggh, Universitetet i Oslo (2016-2018)
Frode Nilsen, Universitetet i Tromsg (2016-2017)
Inger Stenersen, Nasjonalbiblioteket (2016-2018)
Sarah Loftheim, Hggskolen i Hedmark (2016-2017)
Katrine Aronsen, NTNU (2016-2018)

Henry Langset, UiA (2016-2018)

En differensiert funksjonstid sikrer jevn utskifting av arbeidsgruppen. Nye deltakere
ma opp som sak i Raddgivende gruppe senest i lgpet av hgsten 2017. Arbeidsgruppen
oppnevnes av BIBSYS' direktgr. BIBSYS sender ut informasjon om ny
sammensetning og funksjonstid til gruppen med kopi til Radgivende gruppe.
Informasjonen publiseres pa nettsidene.

Tilradning:
Rddgivende gruppe tar saken til orientering.

RG-2016/20 Ny databaselgsning som erstatning for Metalib

Lgsning og kostnad ved ny databaselgsning er estimert av BIBSYS. Det ble stilt
spgrsmal om Ex Libris har planer om a tilby denne funksjonaliteten i Alma. Ex Libris
har sa vidt BIBSYS bekjent ingen konkrete planer om dette. Radgivende gruppe
gnsker at BIBSYS sjekker ut pa nytt med Ex Libris at de ikke har noen planer, fgr
man eventuelt etablerer en selvstendig lgsning.

Institusjonene vil involveres i kravspesifikasjonen. BIBSYS har laget en enkel demo,
hvor det er klart for innspill fra institusjonene. Lgsningen vil komme mange
institusjoner til nytte, bade store og sma.
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Tilradning:

Rddgivende gruppe oppfordrer BIBSYS til d ta kontakt med Ex Libris pd nytt, og
anbefaler at BIBSYS utreder lgsningen videre. Finansieringen gjgres gjennom
konsortiet.

RG-2016/21 Semantisk Web prosjektet

Jan Erik redegjorde kort om status og svarte pa spgrsmal om prosjektet. Radgivende
gruppe er positiv til prosjektet og piloten. UiB er veldig forngyd med innfrielse av
kravene til prosjektet, og positiv til viderefgring til drift. Piloten bygger pa data fra
eksporten til Alma. Det er ngdvendig & oppdatere/synkronisere data, ellers kan
tjenesten brukes som pr i dag. Driftskostnader er avhengig av bruk. Det er foreligger
en plan for synkronisering, men det gjenstar noe arbeid fgr vi har alle brikker pa
plass og estimat pa jobben. Det er usikkert mht. datakvalitet fra Alma. Det ble papekt
at piloten har stort potensial for bruk, hvor det ble referert til presentasjon pa
BIBSYS-konferansen.

Tilradning:

Radgivende gruppe stiller seg bak at prosjektet viderefgres til drift og at det
finansieres av fellesskapet.

RG-2016/22 Arbeidsgruppe - ny organisering av
Biblioteksystemkonsortiet

Havard presenterte status for arbeidet. Det er enighet om mandatet, og det er laget
en plan for arbeidet. Hva gnsker man & oppna? Datainnsamling i lgpet av mai,
skrivearbeid, analyse i lgpet av juni, ferdig rapport i slutten av juni.

Det gjennomfgres en kvantitativ undersgkelse for oversikt over ressurser,
kartlegging hos BIBSYS innebzerer blant annet organisasjonskart og
ressurskartlegging, intervjuer hos institusjonene. Arbeidsgruppen har planlagt mgte
21.04, etter mgtet i Radgivende gruppe. Det vil bli gitt tilgang til dokumentasjon for
alle. Resultatene fra rundeborddiskusjonen under BIBSYS-konferansen er kommet
til leder i Radgivende gruppe, og brukes som noe av grunnlaget for arbeidet i
gruppen. Det er viktig a informere om det som skjer bade i Radgivende gruppe og i
arbeidsgruppen slik at alle far del i grunnlaget for arbeidet.

Tilradning:
Rddgivende gruppe tar informasjonen til orientering.

RG-2016/23 OCLC - oppfglging av tilbud

Jone orienterte om saken. Hilde mente at saksframlegget var noe bastant rundt
Nasjonalbibliotekets videre oppfglging. NB har intensjon om kjgp av katalogdata, og
vil vurdere OCLC blant flere. Det ble papekt at dette er viktig at institusjonene far
tilgang til disse dataene og at det haster med a fa pa plass en lgsning, men siden
tilbudet fra OCLC er alt for darlig, var gruppen enig om a terminere tilbudet og
avvente videre handtering av NB.

Tilradning:
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RG slutter seg til terminering av OCLCs foreliggende tilbud og presiserer at det er
viktig at norske bibliotek fdr tilgang til katalogdata. Radgivende gruppe anbefaler at
vi avventer Nasjonalbibliotekets hdndteringen av saken, hvor Nasjonalbibliotekets
representant i gruppen bes om d holde gruppen informert om videre fremdrift.

RG-2016/24 Eventuelt

1.

Informasjon fra BIBSYS v/direktgr Frode Arntsen

IGeLU-konferansen 5-7.sept. Informasjon sendes pa epost til konsortiet.
Konferanseavgift for norske medlemmer kr 2500. Konferansen er apen for
presentations, se nettsiden: http://www.igelu2016.bibsys.no

Kosortiemedlemskap i IGeLU: fglges opp fra BIBSYS for & finne en lgsning
der konsortiet har en stemme inn mot Ex Libris.

Gjedrem-rapporten: hgringsutspill fra BIBSYS ligger dpent pa regjeringen.no,
BIBSYS fokuserte pa brukerneaerhet i sitt svar, og har ikke kommet med
konkret forslag til organisering. Det ble understreket at BIBSYS gnsker at
sektoren skal fa gevinst ut av en sammenslaing. Det ble foreslatt at alle
tjenesteytende organisasjoner bgr inn i ett felles selskap (hvor BIBSYS
inngar), hvor det ble vist til UK baserte JISC.

KD-dialogmgte: styreleder, ass. styreleder, direktgr og ansatterepresentant i
styret mgtte representanter fra KD. Positive tilbakemeldinger pa
virksomheten. BIBSYS bes om a vurdere en naermere tilknytning til Uninett.
Departementsradet og to representanter fra KD kommer pa besgk hos
BIBSYS 22.04. De vil hgre hva BIBSYS tenker rundt fremtidig organisering.
FSAT og CRIStin vil fungere som felles organ fra 01.01.2017. En ny
organisering for BIBSYS vil veere operativ fra 01.01.2018.

Kunnskapsdepartementet holdt seminar for alle institusjoner som er bergrt
av strukturendringer i UH-sektoren onsdag 20.04. Her kom det signaler om
reduserte bevilgninger over statsbudsijett til sektoren.

Alma Analytics og JUSP-prosjektet v/Anita og Havard:

Det etterlyses statistikk for bruk av e-ressurser; kan Alma Analytics gi de
samme mulighetene som JUSP-prosjektet?

Asbjgrn Risan orienterer om at det kan hentes informasjon fra UStat i Alma.
Han kan kontaktes for mer informasjon.

Skal CRIStin kunne hente data fra Alma? (Jone). CRIStin vil i lgpet av 2016
vurdere ny lgsning til bruk ifm lisensforhandlinger og avtaler. BIBSYS ser
nytteverdi for dette og Radgivende gruppe mente at BIBSYS og CRIStin bgr
finne lgsninger for dette. Det er aktuelt at noen av UBene blir forespurt om a
bidra med avklaringer. Lisensutvalget bgr ogsa kobles inn.

Tilradning:

Rddgivende gruppe tar informasjonen til orientering.
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