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Mate i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 — Referat

Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen
Dato: Tirsdag 22. april 2008

Tid: 10:00 - 15:00

Mgteleder: Dagmar Langeggen, Bl

Referent: Arthur N. Olsen, UiA

Til stede: Dagmar Langeggen BI, Arthur N. Olsen UiA (leder arbeidsgruppe Brage) , Arne
Samuelsen Misjonshggskolen, Espen Skjoldal UiS, Britt Elise Hjortnes Wold
HiH

Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Forfall: Gunnar Andersson Hi@, Lars Bauna HiBg, Brit Skotheim FD
Til dagsorden: Dagmar Langeggen godkjent som mgteleder, Arthur N. Olsen som referent
Saker til eventuelt:  Innmelding av bragearkiver til internasjonale oversikter og Google
indeksering

Kort referat fra utredningsgruppen fra Arbeidsgruppen for datapublisering

Sak 1 Oppfelging av saker fra forrige mgte 28.08.08

Referatet ble gjennomgatt. Det ble papekt at det hadde veert en svikt i innkallingen av
medlemmer i styringsgruppen slik at Britt Elise Hjortnes Wold, HiH ikke var blitt innkalt.

Lars Bauna, HiBg har uttrykt gnske om a trekke seg som leder. Styringsgruppen er valgt for et
ar og ny styringsgruppe vil bli valgt ved neste brukermgte for konsortiet i juni. Dagmar
Langeggen fungerer som koordinator for styringsgruppen fram til dette tidspunktet

Prismodeller for konsortier er under behandling av BIBSYS styre og vil ogsa kunne fa
innvirkning for Brage. Informasjon om status pa dette omradet vil bli gitt pa brukermgtet.

Sak 2 Rapporteringslinjer og arbeids- og ansvarsfordeling

Dagmar Langeggen, Bl hadde utarbeidet en oversiktlig presentasjon av arbeids- og
ansvarsfordeling mellom BIBSYS, styringsgruppen og arbeidsgruppen. Oversikten ble
behandlet av styringsgruppen for Brage og vedtatt med mindre endringer. Den er gjengitt
nedenfor:




Styringsmodell for BIBSY'S Brage konsortium

BIBSYS
Styret
e Vedtar retningslinjer/vedtekter for konsortier i BIBSYS

o Vedtar fordelingsngkkel/prismodell

Produkteier (Hege Johannesen)
« Kontaktpunkt for drefting av strategiske spgrsmal

o Folger opp endringsmeldinger i samarbeid med utviklingsgruppen. Dette fordi
produkteier bl.a. har ansvaret for produktets egenskaper
(funksjonalitet)

e Ansvarlig for manedlige statusrapporter med oversikt over aktiviteter og gkonomi til
styringsgruppen
Kundesenteret

e Brukerstgtte. Det er vesenlig at alle henvendelser gar via BIBSYS Brukerstgtte den
grad det er relevant vil sparsmal bli sendt videre til produkteier.

Brukermatet
o Konsortiets besluttende organ

e Vedtar budsjett, velger styringsgruppe og arbeidsgruppe
Styringsgruppen

e Behandler og vedtar arbeidsplaner

e Foreslar budsjett

e Foreslar fordelingsnakkel

o Foretar akseptanse av leveranser
Arbeidsgruppen

e Utarbeider i samarbeid med BIBSYS arbeidsplaner

e Bidrar med hgringsuttalelser

e Assisterer BIBSYS med testing



Sak 3 Statusgjennomgang

a) | henhold til arbeidsplan

Hege Johannesen, BIBSYS presenterte status for Brage. Beta-versjonen av BIBSYS Brage er nd
erstattet av en ny fullstendig versjon med fglgende funksjoner:

a. Nasjonalbibliotekets URN-tjeneste er tatt i bruk for a gi alle postene i arkivene en
unik og global identifikator.

b. Nye reviderte betegnelser for & angi dokumenttype er tatt i bruk. Disse er harmonisert
i forhold til NORA

c. Dokumenttype er obligatorisk felt ved registrering.

d. Dokumenttype er sgkbart og blir ogsa vist i treffliste og i postvisning.
e. Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner kan benyttes for klassifikasjon.
f. Totalt antall poster i arkivene blir vist.

Den tidligere identifikator (handle) i postene i arkivene er erstattet av en URN. Alle poster
som inneholdt en dokumenttype som har fatt ny betegnelse er konvertert. En alvorlig feil i
forhold til sgking og presentasjon av enkeltsamlinger i Brage oppstod i forhold til
systemoppdateringen. Retting av denne feilen har hgy prioritet (feilen rettet 29. april ano). Et
annet uforutsett problem som fglge av overgangen til URN er at pekere fra poste i BIBSYS
biblioteksystem til poster i arkivene i Brage ikke lenger er gyldige. Dette bergrer de av
bibliotekene som har lagt inn et betydelig antall dokumenter (f. eks UiA). BIBSYS klargjar
om pekere kan oppdateres maskinelt.

Store oppgaver fra tidligere arbeidsplan som gjenstar:

o Eksport til NORA. Denne oppgaven er hgyt prioritert. Hasting av arkivene er planlagt fra
ca. 13. mai

e ForskDok komplementering. Avlevering av dokumenter fra Forskdok direkte til Brage er
en hgyt prioritert men relativt kompleks oppgave. Arbeid med modulen ForskDok
kompetanse er blitt prioritert foran denne oppgaven. Denne funksjonaliteten er planlagt
utfert i lgp av juni.

Styringsgruppen og leder av arbeidsgruppen diskuterte videre angaende oppgaver som skal
prioriteres i den nye arbeidsplanen. Det ble enighet om at arbeidsgruppen burde holde et nytt mgte
raskt for & komme fram til et utkast nar det gjelder ny arbeidsplan. Utkastet sendes
styringsgruppen ved koordinator innen uke 20. Arbeidsplanen vil bli presentert pa brukermgtet i
juni.

b) 1 henhold til budsjett

Regnskapsoversikten ble gjennomgatt. Det er gnskelig med en mer detaljert oversikt som er
knyttet til aktiviteter pa arbeidsplanen. Utkast til budsjett for 2009 bgr kunne utarbeides og
presenteres pa brukermgtet. Det ber klarlegges om BIBSYS har nok ledig kapasitet til & utfere
alle oppgavene det er budsjettdekning for.



Sak 4 Disponering av bevilgning fra ABM-utvikling pa kr. 300.000,-

Arbeidsplanen ma sjekkes slik at det samsvarer med bevilgningsbrevet fra ABM-U. Statusraport skal
sendes ABM-U. innen 2008-10-01.

Sak 5 Neste mgte i styringsgruppen

Neste mgtet i styringsgruppen holdes den 5. juni fra 9:00-12:00. Mgtet blir i Oslo, sted blir kunngjort
senere. Punkter til dagsorden:

e Prismodeller

e Budsjett 2009

e Status for arbeidet med Brage

e Arbeidsplan

e Orienteringer

e Eventuelt

Sak 6 Brukermgte

Det var enighet at benevnelsen brukermgte er uklar og skaper forvirring. En riktigere betegnelse hadde
veert arsmgte i konsortiet. Dette spgrsmal har vert draftet i BIBSYS styre men er enda ikke avklart.
Brukermgte holdes 5. juni 14:00-16:00 i Oslo. Punkter til dagsorden:

e Statusgjennomgang

e Revidert arbeidsplan 2008-05-02
e Forelgpig budsjett 2009

e Valg av nytt styre

e Supplering av arbeidsgruppen

Sak 7 Workshop

Det er et klart behov for et uformelt seminar/workshop for ansatte i norske fag- og
forskningsbibliotek som har det daglige ansvaret for oppgaver knyttet til apne arkiver.
Workshopen ber inneholde forberedte innlegg og veere tilrettelagt for diskusjon. Eksempler pa
problemstillinger:

e Rutiner ved innlevering studentoppgaver. Mulige innledere kan komme fra Munin, Bora,
Duo og Tora

e Eksempler pa avtaler for ansatte og studenter om parallellpublisering

e Integrasjon/overfgring av poster mellom institusjonelle arkiv og
forskningsdokumentasjonssystemer

e Forankring av institusjonelt arkiv i egen organisasjon

Arthur N. Olsen, UiA kontakter NORA med sikte pa samarbeid om en workshop.



Eventuelt

Hgsting av enkeltarkivene til NORA
Bibliotekene kan reservere seg mot hgsting av NORA. BIBSY'S sender ut en henvendelse om
dette til de enkelte deltakere.

Hgsting av enkeltarkivene til Google (Scholar)
Arbeidsgruppen utreder dette spgrsmalet naermere i samarbeid med BIBSYS og presenterer
forslag for styringsgruppen.

Registrering av enkeltarkiver i oversikter som OpenDOAR og OAI-PMH data providers
Arbeidsgruppen utreder dette spgrsmalet naermere i samarbeid med BIBSYS og presenterer
forslag for styringsgruppen.

Arbeidsgruppe for Arbeidsgruppen for vitenskapelig datapublisering
Hege Johannesen, BIBSYS orienterte kort fra arbeidet i denne gruppen. Farste mgte er avholt

men det er ikke noen konkrete resultater enda.

Magte slutt ca. 14:50
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