



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

Sakliste styremøte i pensumlistekonsortiet 9. mars 2022

Sted: Epost
Dato: 9. mars 2022
Tid: -

PK-2022/07 Endringsordre FS-integrasjon

Saksdokument vedlagt

PK-2022/07 Endringsordre FS-integrasjon

Bakgrunn

Sikt har jobbet med en integrasjon for tilbakeskriving av pensumdata til FS. Dette er en funksjon som er ønsket av flere i konsortiet og er en del av aktivitetsplanen for 2022, og var også en aktivitet i 2021. Prosjektet støtte på en hindring ved at FS ikke hadde de nødvendige skrive-tilgangene i API'ene og man måtte finne en mulig workaround. Denne workarouden jobbes det med nå.

Det har vært ønskelig å finne en best mulig løsning som krever minst mulig av institusjonene og det har blitt identifisert en alternativ måte å skrive til FS på som muliggjør automatisering av prosessen.

Sikt har vært i kontakt med den eksterne utviklingsleverandøren og de mener at det er en farbar vei. Sikt har også avklart med FS at denne skrive-tilgangen vil være tilgjengelig i overskuelig fremtid.

Å utvikle integrasjonen med denne løsningen vil innebære en endringsordre og en noe høyere engangs utviklingskostnad en opprinnelig planlagt (størrelsesorden 70 timer a 1250,-). Leveransen vil inkludere både workaround-løsningen med nedlastning av datasett (som kan være nyttig i andre sammenhenger) og den automatiserte løsningen.

Konsortiet har midler som kan dekke disse kostnadene. Den årlige lisenskostnaden for de som ønsker å benytte integrasjonen vil forbli den samme.

En foreløpig tidsplan fra leverandøren viser at man vil kunne ha en pilot klar til påske og full leveranse ferdig til vårmøtet 19. mai.

Sikt innstiller på at konsortiet gjennomfører endringsordren og etablerer den automatiserte integrasjonen.

Forslag til vedtak

Styret stiller seg bak forslaget om å etablere en endringsordre for slutføring av FS-integrasjonen med automatisert løsning.